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Liens disponibles

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Type de lien Objectif du lien Messages échangés

15-15
Porter les échanges entre SAMU, incluant également les liens avec le 

portail SI-SAMU, le SI-CAP, le CNR114 et le SNP-AMU

RS-EDA, RS-EDA-MAJ, RS-DR, 

RS-RR, RS-RI, RS-SR, RS-BPV

15-NexSIS

Eviter toute régression fonctionnelle lors du déploiement du 

logiciel national des pompiers dans des SDIS qui bénéficient d’un 

lien opérationnel avec le SAMU.

RC-EDA, EMSI (EMSI-DC, 

EMSI-RDC, EMSI-OPG)

15-SMUR/RPIS
Porter les échanges entre le CRRA et les SMUR et échanger les 

données RPIS vers les concentrateurs de données régionaux. 

RS-EDA, RS-EDA-MAJ, RS-ER, 

RS-RI, RS-SR, RS-URL, RS-

BPV, RS-RPIS

15-GPS
Echanger les données de géolocalisation des ressources d’un 

SAMU.

GEO-POS, GEO-RES, GEO-

REQ

Autres liens non spécifiés : 15-ATSU, 15-SI-CAP, 15-17, 15-SI-SAMU.  

Objectif d’un message 

• Simplifier les messages dans une 1ère version du lien pour faciliter les développements des éditeurs. Une 2ème version 

du message pourra inclure des données complémentaires, 

• Réutiliser des messages d’un périmètre dans un autre (ex. message de partage de dossier utilisé dans les liens 15-15 et 

15-SMUR, message de géolocalisation utilisé par le 15-GPS et 15-15). 

De quels liens auriez-vous besoin, qui ne sont pas encore spécifiés ? ?

Exemple : 15-ORU/RDR, 15-SU, 15-SSE, 15-GPS, 15-Documents, … ?
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Synthèse des messages identifiées dans les échanges

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Type Nom Description du message 15-15
15-SMUR 15-NexSIS

P1 P2 P1 P2

Echange du Dossier/Affaire 

et sa MAJ

RS-EDA / RS-

EDA-MAJ

Partage d’un nouveau dossier ou d’une modification de dossier déjà 

partagé vers un partenaire SAMU, NexSIS ou la tablette SMUR.
X X X

Demande de concours vers 

un partenaire
RS-DR / EMSI Demande d'intervention à un partenaire avec un effet à obtenir. X X

Réponse à la demande de 

concours d’un partenaire
RS-RR / EMSI

Réponse à cette demande (message fonctionnel permettant d’accepter 

ou refuser).
X X

Demande d’engagement 

d’un SMUR
RS-ER

Permet au CRRA d’informer le SMUR du détail de la ressource qu’il 

souhaite engager sur l’intervention. 
X

Détail de ou des ressources 

engagées
RS-RI / EMSI

Echange du détail des ressources engagées, avec ou sans demande de 

concours préalable.
X X X

Partage des données RPIS RS-RPIS Partage des données du RPIS de la tablette SMUR vers l’ORU et LRM. X

Echange de documents RS-URL
Permet de partager des liens URL de documents provenant du logiciel 

SMUR (ex. photos, ECG, lien du bilan sur web, PDF du bilan)
X

Partage de bilan patient RS-BPV
Partage des données du bilan médicale vers le LRM depuis la tablette 

SMUR et vers d’autres SAMU. 
X X

Partage de positions GEO-POS Partage des positions géographiques du SMUR. X X X

Partage des statuts RS-SR
Partage des dates et heures de chaque état de situation du SMUR (ex. 

départ base, arrivée sur les lieux de l’intervention, etc.). 
X X



1.1. Chantier Technique
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Point de situation des travaux techniques

Disponible

✓ Rationalisation des environnements : intégration > bac-à-sable (tests éditeurs) > pré-prod (tests SAMU) > prod
✓ Multi-versions : vHost RabbitMQ par périmètre et version (/15-15_v1.5, /15-nexsis_v1.8, …) au lieu de /

✓ Spécifications AsyncAPI à nouveau disponibles (https://hub.esante.gouv.fr/specs)

✓ Migration vers l’IGC Santé : tous nos certificats puis de nos truststore à venir → actions éditeurs nécessaires

✓ LRM : migration Vue3 et améliorations diverses (accélérations, correction de bugs, …)

✓ LRM et multi-versions : gestion des vHosts dans le LRM de test

✓ Monitoring et alerting améliorés

En cours

❖ Reprise des fonctionnalités de recette du LRM de test et ajout de tests de non-régression

❖ Renforcement continu de l’infrastructure et des process de RUN

❖ Client et SDK Java complet

À venir

➢ Multi-versions : 

➢ Partage plus clair des correspondances entre version de la librairie, vHosts et messages

➢ Limitation et contrôle des types de messages utilisés sur chaque vHost

➢ Librairie Java à jour pour gérer le multi-version

Chantier technique

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

https://hub.esante.gouv.fr/specs


1.2. Lien 15-15
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Point de situation des travaux 15-15

Disponible → DSF v1.5 (août) ➔ LTS + DSF v2.0 (octobre) 

✓ Cinématiques : partage de dossier simple, gestion des appels limitrophes, ressources partagées, partage 

d’activité → Couverture de l’ensemble des cas d’usage identifiés lors des ateliers métiers

✓ Cinématique AMU-SNP spécifique ajoutée

✓ Messages de ressources disponibles : RS-RI, RS-SR, RS-DR, RS-RR

✓ Refonte des exemples de recette (cahier de recette)

✓ Gestion de l’annulation d’une demande de ressources

✓ Poursuite et finalisation des tests éditeurs (échanges de dossier)

En cours

❖ Recette et tests éditeurs (suite)

❖ Enrichissement / évolutions de certaines nomenclatures

A venir

➢ Evolutions selon retours éditeurs / tests

➢ Raccordement bloc-note SI-SAMU et portail SI-CAP

Chantier fonctionnel 15-15

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Pilotes

SAMU 59 - Appligos 

SAMU 62 - Inetum 

SAMU 76A - RRAMU 

SAMU 80 - Exos

SAMU 78 - Appligos

SAMU 95 - Scriptal

SAMU 35 - Inetum 

SAMU 44 - Inetum

SAMU 50 - RRAMU

SAMU 09 - BISOM

OUEST

IDF

NORD

SUD

SAMU 18 - Scriptal AMU-SNP 18

SAMU 41 - Appligos AMU-SNP 4128/10/24

09/09/24

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Roadmap d’implémentation éditeurs

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

RS-EDA / RS-EDA-MAJ

Partage de dossier simple01

RS-EDA-MAJ

Appel limitrophe

RS-RI / RS-DR / RS-RR / RS-SR

Partage de ressources

02

03

Partage simple d’un dossier entre 2 
CRRA, et mises à  jour du dossier.

Changement de CRRA traitant dans 
le cadre d’un appel limitrophe.

Partage des ressources engagées 
sur une mission, et de leurs statuts
Demande de ressources à un autre 

CRRA.
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Illustration des messages échangés

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Contexte : Le CRRA  A reçoit un appel limitrophe et le transfère au CRRA 

B. Le CRRA B effectue la régulation médicale, et demande une ressource 

supplémentaire à A (suspicion d’hémorragie interne pour un des deux 

enfants blessé). 

Pour plus de contexte, le cas est détaillé dans le cahier de recette 15-15 - cf. 

« enfants Nguyen »

N.B. Les LRM envoient autant de messages RS-SR qu’il y a de changement 

de statut des vecteurs (l’exemple est volontairement réduit). 

Ils peuvent également envoyer des messages GEO-POS pour informer le 

CRRA de la localisation des vecteurs. 
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Planning prévisionnel

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Déploiements et tests des premiers pilotes

DSF v1.5
+ Finalisation cinématiques

+ ajout AMU-SNP

+ MAJ Nomenclatures

Juin 2024

Septembre - octobre 2024

DSF v2.1 
+ Corrections et ajustements

Modèle v1.0 
LTS 15-15

DSF v2.0
+ Corrections et ajustements

Mise en production liens AMU-SNP

Fin recette 1.0 (pilote IDF, partage dossier) 

Développement et tests éditeurs v1.0

Novembre - janvier 2025

Mise en production 15-15 (Pilote IDF, partage dossier)

Développement et tests éditeurs v1.0 (appels limitrophes, 

partage ressources)

T1 2025

Poursuite 

développements, tests 

et déploiements (appels 

limitrophes, partage 

ressources)
Aout 2024 Octobre 2024 Décembre 2024
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Pilote Test ANS-Editeur Tests Editeur-Editeur Tests métier

IDF

SAMU 78 - Appligos

SAMU 95 – Scriptal

Mai 2024
Mai - Juin 2024

Octobre 2024
Juin 2024 

SUD

SAMU 09 – BISOM

Mai-Juin 2024

Décembre 2024
T1 2025 T1 2025

NORD

SAMU 76A - RRAMU 

SAMU 80 – Exos

NORD

SAMU 59 - Appligos 

SAMU 62 - Inetum 

Janvier 2025 T1 2025

OUEST

SAMU 35 - Inetum 

SAMU 44 - Inetum

SAMU 50 - RRAMU

Prochaines étapes : Test et déploiement

01 - Partage de dossier simple (RS-EDA , RS-EDA-MAJ)

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Pilote Test ANS-Editeur Tests Editeur-Editeur Tests métier

IDF

SAMU 78 - Appligos

SAMU 95 – Scriptal

Décembre 2024 Janvier-février 2025 avril 2025

SUD

SAMU 09 – BISOM
Janvier 2025 T1 2025

NORD

SAMU 76A - RRAMU 

SAMU 80 – Exos

NORD

SAMU 59 - Appligos 

SAMU 62 - Inetum 

A définir A définir

OUEST

SAMU 35 - Inetum 

SAMU 44 - Inetum

SAMU 50 - RRAMU

Prochaines étapes : Test et déploiement

02 - Appels limitrophes (RS-EDA-MAJ)

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Pilote Test ANS-Editeur Tests Editeur-Editeur Tests métier

IDF

SAMU 78 - Appligos

SAMU 95 – Scriptal

Décembre 2024 Février 2025 avril 2025

SUD

SAMU 09 – BISOM
Janvier 2025 T1 2025

NORD

SAMU 76A - RRAMU 

SAMU 80 – Exos

NORD

SAMU 59 - Appligos 

SAMU 62 - Inetum 

A définir A définir

OUEST

SAMU 35 - Inetum 

SAMU 44 - Inetum

SAMU 50 - RRAMU

Prochaines étapes : Test et déploiement

03 - Partage de ressources (RS-RI / RS-DR / RS-RR / RS-SR)

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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DSF 15-15 : v1.5 - LTS

Déploiements envisageables

Version 1.5 du DSF 15-15 / version 1.0 du modèle

• Couvre l’ensemble des cas d’usages identifiés 

• Couvre le cas particulier des échanges AMU - SNP (en production)

• Version LTS

⇒    Travaux bien avancés par les éditeurs

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Avez-vous des liens 15-15 à déployer ??



1.3. Lien 15-SMUR
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Point de situation des travaux 15-SMUR/RPIS

Disponible → DSF v1.6 (octobre)

✓ Messages d’échange de dossier/affaire (RS-EDA) du LRM vers la tablette et sa mise à jour (RS-EDA-SMUR)

✓ Message d’échange des données RPIS (RS-RPIS) de la tablette vers l’ORU et LRM 

✓ Messages d’échange de demande d’engagement d’une ressource (RS-ER), des ressources engagées sur une intervention 

(RS-RI) du LRM vers la tablette

✓ Messages d’échange des statuts du SMUR (RS-SR), de la réponse à la demande d’engagement d’un SMUR (RS-RI), de liens 

URL (RS-URL) et du bilan patient (RS-BPV) de la tablette vers le LRM

✓ Messages de géolocalisation (GEO-POS, GEO-RES, GEO-REQ) de la tablette vers le LRM

✓ Cahier de recette du lien avec 2 cas de tests illustrés

En cours

❖ Ateliers métiers avec les SAMU pilotes sur les échanges de bilan SIS et ATSU, début décembre

❖ Définition d’un modèle de données des bilans secouristes (ATSU et SIS) de leur logiciel vers le LRM

❖ Ajout d’un cas d’usage d’intervention secondaire et son traitement

❖ Validation du SAMU 35 comme pilote et identification d’un SAMU pilote utilisant TerminalSMUR (région PACA)

❖ Validation des recettes de plusieurs éditeurs de logiciels SMUR sur le RS-EDA et RS-EDA-MAJ

A venir

➢ Définition d’un modèle de données pour la fiche d’arrivée du LRM / logiciel SMUR vers les logiciels des ES receveurs

Chantier fonctionnel 15-SMUR/RPIS

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Pilotes

Editeurs Tablette SMUR

SAMU 68 (Appligos)

Est-Rescue

SAMU 55 (Exos)

Est-Rescue

SAMU 77 (Scriptal)

ORSNP IDF

SAMU 85 (Inetum)

ORU Pays de la Loire

SAMU 73 (Appligos)

ORU Auvergne Rhône-Alpes

SAMU 21-58 (Inetum)

Réseau des urgences de 

Bourgogne-Franche-Comté

SAMU 86 (Inetum)

ORU Nouvelle Aquitaine

SAMU 80 (Exos)

Sant& Numérique – Hauts-de-

France

Exos

BISOM

Nomadeec

SMUR-t@b

Parsys

SAMU 35 (Inetum)

ORU Bretagne
Syopé

SAMU 94 (Inetum)

ORSNP IDF

SAMU 95 (Scriptal)

ORSNP IDF

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

En attente ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Détails des périmètres

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Périmètre 1

Messages de partage de dossier (RS-EDA) et de mise à jour 

(RS-EDA-MAJ) du LRM vers le logiciel SMUR. 

Message de partage de liens – dossier tablette, photos, ECG, 

bilan pdf, etc. (RS-URL) du logiciel SMUR vers le LRM

Message de partage des données RPIS (RS-RPIS) du logiciel 

SMUR vers le serveur des concentrateurs de données RPIS 

et vers le LRM

1

2

Messages de partage de dossier (RS-EDA) et de mise à jour 

(RS-EDA-MAJ) du LRM vers le logiciel SMUR. 

Messages de demande d’engagement de SMUR (RS-ER) et 

information sur la ressource engagée par le SMUR (RS-RI) du 

logiciel SMUR vers LRM en réponse 

Message d’informations sur les autres ressources engagées 

(RS-RI) du LRM vers le logiciel SMUR 

Message sur le statut des ressources (RS-SR) et sa 

géolocalisation (GEO-POS) du logiciel SMUR vers le LRM 

Message de partage de liens – dossier tablette, photos, ECG, 

bilan pdf, etc. (RS-URL) du logiciel SMUR vers le LRM

Message de partage du bilan final (RS-BPV) du logiciel SMUR 

vers le LRM

Message de partage des données RPIS (RS-RPIS) du logiciel 

SMUR vers le serveur des concentrateurs de données RPIS

1

2

3

4

5

6

7

Périmètre 2

3
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Illustration des messages échangés

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

1 2

* Les SMUR peuvent envoyer plus de messages RS-SR avec des statuts différents. Ils peuvent 

également envoyer un message GEO-POS pour informer le CRRA de leur localisation. 

Contexte : Le CRRA reçoit un appel et décide d’engager un SMUR.
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Roadmap d’implémentation éditeurs

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

RS-EDA / RS-EDA-MAJ

Partage de dossier/affaire01

RS-URL, RS-RPIS*

Partage d’URL et RPIS

RS-ER, RS-RI, RS-SR, GEO-POS

Partage d’informations sur la 

ressource

02

03

Partage d’un dossier/affaire du 
CRRA vers le logiciel SMUR,  et les 

mises à  jour du dossier.

Partage des données RPIS vers le 
concentrateur de données régional 

et d’URL du bilan vers le CRRA.

Le logiciel SMUR partage au CRRA 
des informations sur le SMUR 

engagée et le CRRA informe le SMUR 
sur toutes les ressources engagées 

sur une même intervention.

RS-BPV

Partage du bilan04

Le logiciel SMUR partage au 
CRRA des éléments du bilan 

médical.

* Dans l’attente de la publication de l’arrêté RPIS
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Planning prévisionnel

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

DSF v1.5
Ajout des échanges de 

messages RS-RI et RS-SR 

dans le lien 15-SMUR

Fin septembre 2024 

Septembre 2024

Ateliers métier 2 avec les 

représentants métiers des 

SAMU pilotes

T4 2024

Fin-sept. 2024 

Projectathon n°6

(message RS-EDA)

Nov. 2024 

Projectathon n°7

(messages RS-EDA, 

RS-EDA-MAJ, etc.)

DSF v1.7
Ajout des messages 

d’échanges des bilans 

secouristes SDIS et ATSU

T1 2025

DSF v1.6
Ajout des échanges de messages 

RS-ER, RS-URL et RS-BPV

Octobre 2024 

Tests RS-EDA et RS-EDA-MAJ 

des éditeurs de logiciel SMUR

Décembre 2024

Ateliers métier 3 avec les 

représentants métiers des 

SAMU pilotes

T1 2025

Déploiement des 
messages RS-EDA et 
RS-EDA-MAJ dans les 

SAMU pilotes
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Prochaines étapes : Test et déploiement

Pilote Test ANS-Editeur Tablette Tests Editeur Tablette - LRM Tests métier

SMUR-T@b

SAMU 68 - Appligos

SAMU 55 – Exos

SAMU 77 - Scriptal

1er test (RS-EDA) : 

Octobre

2ème test (RS-EDA-MAJ) : 

Novembre

Décembre / Janvier*

(sauf Exos)

Février 2025

(sauf Exos)

Nomadeec

SAMU 21-58 – INETUM

SAMU 86 - INETUM

Fin novembre
En attente des développements 

du RS-EDA par INETUM
T1 2025

Parsys

SAMU 94 - INETUM 

SAMU 95 – Scriptal

Fin novembre Décembre / Janvier Février 2025

BISOM

SAMU 85 - INETUM

SAMU 73 - Appligos

Priorisation du lien 15-15 Priorisation du lien 15-15 Priorisation du lien 15-15 

Exos

SAMU 80 - Exos
NA NA NA

Message RS-EDA et RS-EDA-MAJ : Réception d’un message provenant du LRM

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024 *A confirmer avec Appligos et sous validation du pilote avec SMUR-T@b
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Prochaines étapes : Test et déploiement

Message RS-URL, RS-BPV, RS-ER, RS-RI, RS-SR, GEO-POS, RS-RPIS

Pilote
Test ANS-Editeur 

Tablette
Tests ANS-Serveur ORU

Tests Editeur Tablette-

Serveur ORU
Tests métier

SMUR-T@b

SAMU 68 - Appligos

SAMU 55 – Exos

SAMU 77 - Scriptal

Nomadeec

SAMU 21-58 – INETUM

SAMU 86 - INETUM

Parsys

SAMU 94 - INETUM 

SAMU 95 – Scriptal

BISOM

SAMU 85 - INETUM

SAMU 73 - Appligos

Exos

SAMU 80

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024



1.4. Lien 15-NexSIS



29

Point de situation des travaux 15-NexSIS

Disponible → DSF v1.9 (octobre)

✓ Nouvelle version du DSF (v1.9), incluant notamment toutes les mises à jour sur la partie EMSI

✓ Recette sur l’échange du RC-EDA finalisée avec INETUM

En cours

❖ Validation de la recette des échanges RC-EDA avec NexSIS

❖ Attente de retours NexSIS sur nos échanges entre ses systèmes et autres questions Santé

❖ Attente NexSIS du développement sur le partage de messages opérationnels (EMSI)

❖ Stabilisation et échanges CISU sur les nomenclatures

A venir

➢ Procédure de déploiement à définir avec NexSIS

➢ Réconciliation de Dossier/Affaire

➢ Échanges des patients et gestion des Bilans Patients/Victimes (voir périmètre 15-RPIS/SMUR)

➢ Tests entre le SAMU 44 et SDIS 44

➢ Autres pilotes (78, 95, 37, 50, 09) que le 44 en pause (dans l’attente des travaux et déploiements de NexSIS

Chantier fonctionnel 15-NexSIS (18)

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Pilotes

SAMU 37 (NexSIS en déploiement)

SAMU 67 (Test T4 2024)

SAMU 09 
Test prévu au T2 2025

SAMU 95 
NexSIS en cours de déploiement

SAMU 76 
Test prévu au T3 2025

Exos

BISOM

Scriptal

Appligos
SAMU 78
NexSIS en cours de déploiement

RRAMU

SAMU 44
NexSIS en cours de déploiement INETUM

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Êtes-vous au courant de déploiement de NexSIS, 

en cours, dans votre région ? (ex. 07, 42A, 58)
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Roadmap d’implémentation éditeurs

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

RS-EDA

Partage de dossier/affaire01

EMSI-DC

Partage d’une demande de 

concours

EMSI-RDC

Partage de la réponse à la 

demande 

02

03

Partage d’un dossier/affaire entre un 
CRRA et SDIS

Le CRRA effectue une demande de 
concours vers le SDIS (et 

inversement).

Le SDIS répond à la demande 
de concours émise par le 
CRRA (et inversement). 

EMSI-OPG

Partage des opérations04

Le SDIS et CRRA s’échange 
leurs opérations et les 
ressources engagées.
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Illustration des messages échangés

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Détails des échanges et précisions

• Les messages EMSI permettent d’échanger des demandes de 

concours entre partenaires, réponse à une demande de 

concours et de partager l’ensemble des missions et ressources 

engagées (dans le cadre d’opération). 

• Les SDIS partageront au CRRA toutes leurs opérations. 

• Le SMUR engagé remonte toujours les informations du terrain 

via le lien 15-SMUR. 

• Le CRRA centralise les données à envoyer au SDIS. 

Contexte

Le CRRA reçoit un appel dont la situation nécessite l’intervention 

du SDIS (ex. engagement d’un VSAV). 
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Planning prévisionnel

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

Juin – Décembre 2024

Développement et test sur le 
partage de dossier 

Développement et tests sur le partage de 

dossier/affaire en cours (réception et 

envoi) entre LRM et NexSIS

Développement et test sur les 
échanges opérationnels

Développement et tests sur le partage de 

messages EMSI entre LRM et NexSIS

T1 2025

Déploiement du lien 15-
NexSIS dans les premiers 
SAMU/SDIS pilotes

T2 2025

*Chaque éditeur de LRM avance selon les déploiements de NexSIS dans le département du SAMU qu’il supporte. 

Aujourd’hui, seul INETUM a testé et validé le message de partage de dossier, dans le cadre du pilote au SAMU 44. 

DSF v1.9
Précisions complémentaires 

sur les messages EMSI

Octobre 2024 Janv. 2025 

Projectathon n°8

(messages 

RC-EDA et EMSI)

DSF v1.9.1
Mise à jour du format des 

schémas des cas d’usages 

et cinématiques

Déc. 24 – Jan. 25 Mars 2025 

Projectathon n°9

(messages 

RC-EDA et EMSI)

Déploiement du lien 15-
NexSIS uniquement sur le 
partage de dossier

T1 2025
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Prochaines étapes : Test et déploiement

Message RC-EDA : Envoi et réception (LRM et NexSIS) d’un dossier

Pilote Test ANS-Editeur LRM Tests ANS-NexSIS Test Editeur LRM-NexSIS Tests métier

INETUM

SAMU 44
Fin juin

Début 

décembre
Début 2025

Message EMSI : Envoi et réception (LRM et NexSIS) des données opérationnelles

Pilote Test ANS-Editeur LRM Tests ANS-NexSIS Test Editeur LRM-NexSIS Tests métier

INETUM

SAMU 44
Attente spécifications CISU et développement NexSIS

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024



2. Echanges avec les 
territoires
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Rappel pour les prochains appels à projets 

De nombreux appels à projets sont lancés dans tous les 

territoires. 

Objectif : inclure le Hub Santé dans vos appels à projets 

afin de capitaliser sur l’utilisation d’une plateforme 

nationale

• Ce texte pourra être utilisé dans tous les appels à 

projets des territoires concernant des projets 

numériques en santé. 

• Mise en concertation auprès des territoires pour 

adapter le texte présenté 

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024
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Q&A

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

• Pouvez-vous ajouter des données complémentaires aux messages spécifiés par le Hub Santé ?

Les messages spécifiés sont des premières versions. Certains messages peuvent être amenés à évoluer. 

Le besoin d’une région ou d’un SAMU sera à nous remonter afin d’évaluer si d’autres SAMU ont un même besoin, l’objectif 

n’étant pas de construire une version de message spécifiquement pour un SAMU. Un objet au sein du message de partage de 

dossier (RS-EDA) est prévu pour vous permettre de partager quelques informations qui vous sont propres. 

• Quel est le financement mis en place ?

La DGOS finance la construction du lien par l’éditeur puis son déploiement ainsi qu’un an de maintenance pour chaque SAMU et 

non pas que les SAMU pilotes (cf. annexes).  

• Comment prioriser un lien ou demander sa construction ?

L’objectif de ce GT est de vous permettre de remonter vos besoins et ceux des SAMU de votre région (ex. le lien 15-RDR) pour 

que nous puissions construire la roadmap du Hub avec la DNS et la  DGOS. Ceci nous permettra également d’identifier des 

territoires avec un même besoin.

• Quel est le planning de mise en œuvre/production des différents messages prévus/réalisés ?

Le planning de mise en œuvre est dépendant de chaque éditeur et de leur engagement. Nous ne pouvons qu’indiquer des dates 

prévisionnelles pour les tests et déploiement comme précisé dans les slides précédentes. 
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Q&A

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

• Si la région ne bénéficie pas d’un concentrateur de données (pour le RPIS), quelles seront les ressources 

mises à disposition (financement) ? 

Les financements Hub Santé ne concernent que les liens spécifiés par le Hub. 

Le financement de la construction d’un concentrateur de données régionale n’est pas compris dans les financements liés au Hub 

Santé. 

• Comment avance vos travaux avec Appligos et BISOM ? 

Nous avançons avec chaque éditeur sur différent liens et messages (cf. slides de planning par lien).

o Appligos et Scriptal ont déjà développé 2 messages sur le partage de dossier (RS-EDA) et mise à jour de dossier 

(RS-EDA-MAJ) dans le cadre du lien 15-15 et qui sont en production. Ces messages sont réutilisés pour le lien 15-

SMUR. Les éditeurs continuent actuellement leurs travaux sur les messages d’échanges des ressources du lien 15-15 

(RS-RI, RS-SR, RS-DR, et RS-RR), réutilisés également pour le lien 15-SMUR (ex. RS-RI et RS-SR).  

o BISOM développe actuellement les messages sur le partage de dossier (RS-EDA) et mise à jour de dossier (RS-EDA-

MAJ) dans le cadre du lien 15-15 en tant qu’éditeur de LRM. 

o INETUM a développé le message de partage de dossier entre LRM et NexSIS (RC-EDA), dans le cadre du lien 15-

NexSIS, et développe actuellement les messages de partage de dossier (RS-EDA) et sa mise à jour (RS-EDA-MAJ) 

pour les liens 15-15 et 15-SMUR.

o RRAMU et Exos doivent revenir vers nous pour avancer sur leurs travaux.
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Q&A

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

• Prévoyez-vous d’élargir le périmètre aux autres effecteurs d'un SAMU: Véhicules Pompiers et ambulances 

privées ? 

Il est bien prévu d’inclure les SDIS et ATSU dans le lien 15-NexSIS et 15-SMUR. Nous commençons les ateliers métiers, début 

décembre sur ce sujet. Les spécifications fonctionnelles devraient être disponible sur T1 2025. 

• Pourriez-vous aborder quelques cas d'usages existants pour rappeler les grandes lignes des fonctionnalités 

du Hub Santé et surtout ses limites?

À la suite de votre retour, nous avons inclus des slides spécifiques par périmètre, afin d’illustrer les messages échangés entre 

chaque logiciel par périmètre (cf. voir les slides d’illustrations des messages échangés par périmètre). 
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Présentation Territoires

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024

1. Projet régional 

d’informatisation des 

SMUR

2. Implémentation 

d’un concentrateur de 

données régional

3. Articulation 

régionale des SAMU

Votez pour le sujet qui vous intéresse dans la 

conversation teams avec un ! 

Avez-vous des sujets complémentaires ?



3. Conclusion
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Prochaines étapes

Prochain GT Territoires

▪ 16 janvier

▪ Présentation des projets sélectionnés lors du GT d’aujourd’hui

Lien 15-15

▪ Mise en production du lien Appligos (78) – Scriptal (95) → décembre 2024

▪ Tests des messages opérationnels entre éditeurs LRM → T1 2025

0

Lien 15-NexSIS (18)

▪ Tests entre INETUM et NexSIS sur le message RC-EDA → dépendant de l’avancée 

de NexSIS

▪ Début des travaux d’implémentation sur le périmètre des moyens

Lien 15-SMUR/RPIS

▪ Test avec un premier pilote → T1 2025

▪ Début des tests avec d’autres éditeurs de logiciels SMUR

▪ Début des développements des autres messages du lien (ex. RS-URL, RS-SR, RS-RI, etc.) 

1

2

3

D’autres liens à venir : SI-SAMU (portail et bloc-note), crise, SI-CAP, …

Hub Santé – GT Territoires n°2 – Novembre 2024



Annexes
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Financement

CO-CONSTRUCTION

A partir de spécifications initiales
Itérations successives (échanges + implémentations)

Avec un SAMU binôme porteur des commandes

CONSTRUCTION

A partir de spécifications finalisées
Avec un SAMU pilote porteur de la commande

DÉPLOIEMENT

Basé sur le résultat de la phase de 
(co-)construction

Pour chaque SAMU déployé

Avec 1 an de maintenance

OU

• La DGOS délèguera un financement aux ARS à destination des SAMU, a posteriori des travaux éditeurs

2 approches au choix de l’éditeur :

Hub Santé – GT Territoires n°1 – Septembre 2024
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Commande d’un lien

Hub Santé – GT Territoires n°1 – Septembre 2024

Le SAMU demande un devis à 
son éditeur, qu’il transmet au 
Hub Santé pour revue avec la 

DNS et DGOS.

1. Devis éditeur(s)
3. Intégration de la 

délégation
2. Confirmation du 

financement

Le financement est intégré à la 
délégation, qui a lieu tous les 6 

mois. Le montant sera versé après 
publication de la délégation.

DNS/DGOS/ANS vérifient que le 
devis correspond au montant vu 

en étape 0 et confirment la 
prise en charge du financement 

Comment commander un lien du Hub Santé ? 

1
Le SAMU commence les développements / 
déploiements du lien avec son/ses éditeurs 
avant le versement du financement.

0. Modèle de 
financement

4. Versement de la 
délégation

Éditeurs, DNS, DGOS et ANS 
échangent et s’accordent sur les 

coûts de construction puis de 
déploiement et maintenance.

L’ARS puis le SAMU 
perçoit le montant du 
financement, confirmé 

en étape 2.

2
Le SAMU attend le versement du 
financement avant de commencer les 
développements avec son/ses éditeurs.

Une fois le montant du financement confirmé, 2 possibilités s’offrent au SAMU : 



esante.gouv.fr 

Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’Agence du Numérique en Santé 

et s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
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