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Ordre du jour

2

1. Statut des travaux

2. Organisation et ressources du Projectathon

3. Présentation des différents jalons et paliers

4. Présentation mises à jour 15-15

5. Présentation 15-RPIS/SMUR

6. Questions & Réponses*

* Ce temps permettra notamment aux référents techniques des concentrateurs des données RPIS de poser des questions qui persisteraient



1. Statut des travaux
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Point de situation des travaux

44

Mises en production

✓ 09/09 : Lien 15-15 (SNP-AMU) au SAS 18 par Scriptal

❖ 10/10 : Lien 15-15 (SNP-AMU) au SAS 41 par Appligos

❖ Octobre – Novembre : Lien 15-15 entre SAMU 78 et SAMU 95 par Appligos et Scriptal

➢ Signature de la charte du Hub Santé par YouSign

Planning récurrent sur 8 semaines

✓ Invitations récurrentes envoyées ou disponibles sur https://hub.esante.gouv.fr

Recette

✓ Cahiers de recette métier disponibles sur le 15-15 et le 15-SMUR

✓ Disponible dans l’interface de test 

Informations transverses

Fin concertation Gel Release &

début concertation

Projectathon GT Territoires

Lundi S1 & S5 Vendredi S1 & S5 Mercredi S2 & S6 S3 lundi-mardi S3 jeudi

https://hub.esante.gouv.fr/


Point de situation des travaux

55

Disponible

✓ Rationalisation des environnements : intégration > bac-à-sable (tests éditeurs) > pré-prod (tests SAMU) > prod

✓ Migration vers l’IGC Santé : tous nos certificats puis de nos truststore à venir → actions éditeurs nécessaires

✓ Monitoring et alerting améliorés

✓ Spécifications AsyncAPI à nouveau disponibles (https://hub.esante.gouv.fr/specs)

✓ LRM : migration Vue3 et améliorations diverses (accélérations, correction de bugs, …)

✓ Multi-versions : vHost RabbitMQ par périmètre et version (/15-15_v1.5, /15-nexsis_v1.8, …) au lieu de /

En cours

❖ Multi-versions : gestion des vHosts dans le LRM de test

❖ Reprise des fonctionnalités de recette du LRM de test et ajout de tests de non régression

❖ Renforcement continu de l’infrastructure et des process de RUN

À venir

➢ Multi-versions : 

➢ Partage plus claire des correspondances entre version de la librairie, vHosts et messages

➢ Limitation et contrôle des types de messages utilisés sur chaque vHost

➢ Librairie Java à jour (probablement avec du SPI) pour gérer le multi-version

Chantier technique

https://hub.esante.gouv.fr/specs


Actions côté éditeur

66

 Multi-versions

• Utiliser le vHost /15-15_v1.5 à la place du vHost / pour tous les périmètres (15-15, 15-
SMUR/RPIS, GPS, …) sauf /15-nexsis_v1.8 pour le 15-NexSIS 

• A terme, être capable d’adapter le vHost utilisé au message concerné

• Relire la proposition de gestion des versions faite par l’ANS

 Migration IGC

Obtenir des certificats IGC Santé Test

• Formulaire F414 : obtention de cartes de test et des droits d’administrateur technique

• Demander les droits des certificats SSL_SERVEUR (Section 5.2)

• Sur une URL contenant « test » et tous ses sous domaines

• Ex : *.test.editeur.fr

• Utiliser la plateforme IGC pour générer des certificats SSL_SERV Test

• Nous transmettre les certificats publics pour configuration des droits

1

2

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/F414.pdf
https://pfc.eservices.esante.gouv.fr/pfcng-ihm/authentication.xhtml


Point de situation des travaux

77

Disponible → DSF v1.5 (août)

✓ Cinématiques : partage de dossier simple, gestion des appels limitrophes, ressources partagées, partage 

d’activité → Couverture de l’ensemble des cas d’usage identifiés lors des ateliers métiers

✓ Cinématique AMU-SNP spécifique ajoutée

✓ Messages de ressources disponibles : RS-RI, RS-SR, RS-DR, RS-RR

✓ Refonte des exemples de recette (cahier de recette)

✓ Gestion de l’annulation d’une demande de ressources

✓ Poursuite et finalisation des tests éditeurs (échanges de dossier)

En cours

❖ Recette et tests éditeurs (suite)

❖ Enrichissement / évolutions de certaines nomenclatures

A venir

➢ Evolutions selon retours éditeurs / tests

➢ Raccordement bloc-note SI-SAMU et portail SI-CAP

Chantier fonctionnel 15-15



Point de situation des travaux

88

Disponible → DSF v1.8 (août)

✓ Nouvelle version du DSF (v1.8), incluant notamment toutes les mises à jour sur la partie EMSI

En cours

❖ Finalisation de la recette des échanges RC-EDA avec Inetum

❖ NexSIS : travaux d’intégration, lien et recette conjointe sur le RC-EDA

❖ Attente de retours NexSIS sur nos échanges entre ses systèmes et autres questions Santé

❖ Attente NexSIS du développement sur le partage de messages opérationnels (EMSI)

❖ Stabilisation et échanges CISU sur les nomenclatures

A venir

➢ Procédure de déploiement à définir avec NexSIS

➢ Réconciliation de Dossier/Affaire

➢ Échanges des patients et gestion des Bilans Patients/Victimes (voir périmètre 15-RPIS/SMUR)

➢ Tests entre le SAMU 44 et SDIS 44

➢ Autres pilotes (78, 95, 37, 50, 09) que le 44 en pause (dans l’attente des travaux et déploiements de NexSIS)

Chantier fonctionnel 15-NexSIS (18)



Point de situation des travaux

99

Disponible → DSF v1.5 (septembre)

✓ Messages d’échange de dossier/affaire (RS-EDA) du LRM vers la tablette et sa mise à jour (RS-EDA-SMUR)

✓ Message d’échange des données RPIS (RS-RPIS) de la tablette vers l’ORU et LRM 

✓ Message d’échange des ressources engagées sur une intervention (RS-RI) du LRM vers la tablette

✓ Message d’échange des statuts du SMUR (RS-SR) de la tablette vers le LRM

✓ Messages de géolocalisation (GEO-POS, GEO-RES, GEO-REQ) de la tablette vers le LRM

En cours

❖ Ateliers métiers avec les SAMU pilotes sur la v2 du lien

❖ Spécification du message d’échange du bilan patient/victime (RS-BPV)

❖ Définition du cahier de recette incluant la v2 du lien (RS-RI, RS-SR et RS-BPV)

❖ Validation du SAMU 35 comme pilote et identification d’un SAMU pilote utilisant TerminalSMUR (région PACA)

A venir

➢ Définition d’un modèle de données pour la fiche d’arrivée du LRM vers les logiciels des ES receveurs

➢ Définition d’un modèle de données des bilans secouristes (TSU et SIS) de leur logiciel vers le LRM

Chantier fonctionnel 15-SMUR/RPIS



2. Organisation et 
ressources

10



Déroulé du Projectathon
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 Jalons pour les tests

➢ Jalons techniques

➢ Jalons fonctionnels 15-15

➢ Jalons fonctionnels 15-NexSIS

➢ Jalons fonctionnels 15-RPIS/SMUR

Pour les éditeurs le souhaitant, possible de redérouler les paliers techniques

Rq : un jalon est composé de paliers

Objectifs de l’événement

 L’ANS vous accompagne pendant 2 jours afin : 

✓ De répondre à l’ensemble des questions que vous vous posez sur les documents mis en concertation en amont (DST et DSF notamment)

✓ D’accélérer la réalisation des travaux pour la mise en place des interfaces

✓ De tester en conditions réelles vos développements en validant différents paliers techniques et fonctionnel

 Déroulement prévu

Positionnement de l’éditeur sur le jalon & palier l’intéressant

Pour chacun des paliers :

✓ Plateforme de test et de recette mises à disposition

✓ Jeux de tests préremplis et fonctionnels pour tester facilement



DSF et DST

Slack éditeurs SI-SAMU

JOUR 1 – 23 SEPTEMBRE JOUR 2 – 24 SEPTEMBRE

MATINÉE

09h30-10h00 –  Réunion de lancement

• Rappels du contexte, objectifs, documents et partage des jalons & paliers

• Présentation des différents paliers

10h00-10h30 : Point spécifique concentrateurs des données RPIS pour 

présentation des outils du Hub

10h00-13h00 : Implémentation et support ANS (aide, précisions et tests)

➔ Outils à disposition

9h00-12h00 : Implémentation et support ANS (aide, précisions et tests)

➔ Outils à disposition

Pause

APRÈS-MIDI

14h00-17h00 : Implémentation et support ANS (aide, précisions et tests)

➔ Outils à disposition

17h00-18h00 – Si souhaité, point de suivi individuel

14h00-18h00 : Implémentation et support ANS (aide, précisions et 

tests)

➔ Outils à disposition

15h-18h – Point de suivi individuel (retours dev et test)

Planning du Projectathon

12

Plateforme de test

Cahier de recette paliers

Un hobby disponible pour chaque éditeur pendant les 2 jours pour faciliter les échanges



Récapitulatif des ressources à disposition
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Ressource Emplacement

Site Hub Santé https://hub.esante.gouv.fr

Dossier des Spécifications Fonctionnelles https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html#fonctionnel 

Dossier des Spécifications Techniques https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html#technique 

Dépôt GitHub https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Sante

Dépôt GitHub de la librairie Modèles (README pour plus de liens) https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Modeles

Plateforme de test LRM https://bac-a-sable.hub.esante.gouv.fr/lrm/

Channel Slack pour les équipes de développement Slack

https://hub.esante.gouv.fr/
https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html
https://hub.esante.gouv.fr/pages/accompagnement.html
https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Sante
https://github.com/ansforge/SAMU-Hub-Modeles
https://bac-a-sable.hub.esante.gouv.fr/lrm/
https://contact-api-lrm.slack.com/ssb/redirect


3. Les différents jalons et 
paliers
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Jalons techniques
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JALONS TECHNIQUES PALIERS

1. Raccordement

Détermination des identifiants clients (DST 3.4.2)

Génération de certificats et obtention des accès (DST 2.2)

Connexion avec un client dans votre langage (DST 3.1)

Envoi de messages persistants (DST 3.2)

2. Réception de messages techniques

Acquittements techniques à la réception (DST 3.3.1)

Optionnel : validation technique à l’envoi (via Publisher Confirms)

Réception des messages .info (DST 3.3.4 et 3.4.7)

3. Envoi de messages vides

Choix du format JSON ou XML (DST 3.4.1)

Implémentation de l’enveloppe EDXL-DE (DST 3.4.3)

Sélection du destinataire (DST 3.4.4)

Envoi de messages avec customContent (DST 3.4.8)

Implémentation de l'en-tête RC-DE (DST 3.4.5)

Implémentation de RC-REF et envoi d’acquittements de réception finale (DST 3.3.2 et 3.4.6)



Réception appel : 95 Prise en charge : N/APartage avec : SAMU 78

RS-EDA - 01a. Appel reçu par le SAMU 95 : situation ressources tendue
RS-RI - 01b. Engagement VSAV

Partage dossier simple

RS-EDA-MAJ - 02. Dégradation du patient détectée à la RM nécessitant l’envoi 
d’un SMUR

MAJ dossier

MAJ statuts 
ressources

RS-SR - 04. Départ du SMUR 78

Partage de ressources
RS-DR - 03a. Demande de ressources au 78 (SMUR)
RS-RR - 03b. Réponse du 78

RS-RI - 03c. Engagement du SMUR 78

01

02

04

03

Cas de test : Lola Halimi  



Jalons fonctionnels 15-15 : partage de dossier (RS-EDA)
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

A1. Partage de dossier simple (envoi)
Envoi d’un message RS-EDA 

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

A2. Partage de dossier simple (réception)

Réception d’un message RS-EDA

Intégration des données dans le LRM

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

B1. Appel limitrophe / AMU-SNP (envoi)
Envoi acquittement fonctionnel de prise en charge

Envoi d’un message RS-EDA
Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

Envoi du message fonctionnel de prise en charge (RS-EDA-MAJ valeur CRRA traitant - owner )
Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

B2. Appel limitrophe / AMU-SNP (réception)
Réception acquittement fonctionnel de prise en charge

Réception d’un message RS-EDA

Intégration des données dans le LRM
Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

Réception du message fonctionnel de prise en charge (RS-EDA-MAJ - valeur CRRA traitant - owner)
Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)



Jalons fonctionnels 15-15 : MAJ dossier (RS-EDA-MAJ)
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

C1. MAJ dossier (envoi)
Envoi d’un message RS-EDA-MAJ 

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

C2. MAJ dossier (réception)

Réception d’un message RS-EDA-MAJ

Intégration des données dans le LRM

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)



Jalons fonctionnels 15-15 : partage ressources (RS-RI / DR / RR)
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

D1. Ressources de l’intervention (envoi)
Envoi d’un message RS-RI

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

D2. Ressources de l’intervention (réception)

Réception d’un message RS-RI

Intégration des données dans le LRM

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

E1. Partage de ressources (envoi)

Envoi d’un message RS-DR

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

Réception d’un message RS-RR

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)



Jalons fonctionnels 15-15 : partage ressources (RS-RI / DR / RR) 
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

E2. partage de ressources (réception)

Réception d’un message RS-DR

Intégration des données dans le LRM

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

Envoi d’un message RS-RR de réponse

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)



Jalons fonctionnels 15-15 : MAJ des statuts ressources (RS-SR)
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

F1. MAJ Statut (envoi) Envoi d’un message RS-SR

Réception de l’acquittement de réception finale (RC-REF)

F2. MAJ Statut (réception)

Réception d’un message RS-SR

Intégration des données dans le LRM

Envoi de l’acquittement de réception finale (RC-REF)



Cas de test : Delphine Vigneau

RS-EDA - 01. Engagement d’un SMURPartage du dossier vers le SMUR

RS-EDA-MAJ - 02a. Observations médicales complémentaires
RS-EDA-MAJ – 02b. Clôture du dossier

MAJ dossier

Partage du RPIS vers l’ORU/LRM RS-RPIS - 03. Partage des données RPIS du patient Delphine VIGNEAU

01

02

03



Jalons fonctionnels 15-RPIS/SMUR (1/2)
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

01. Envoi de messages fonctionnels RS-EDA

Déclenchement du partage d'affaire vers la tablette SMUR

Réception et affichage de l'acquittement de réception finale (RC-REF)

Garder une trace relative à l'envoi du message RS-EDA-SMUR

02. Réception de messages fonctionnels RS-

EDA

Réception du message RS-EDA-SMUR provenant du LRM

Mapping des données du message RS-EDA-SMUR dans la tablette SMUR

Envoi d’un message d’acquittement de réception finale vers le LRM (RC-REF)

03. Envoi d’un message RS-EDA-MAJ

Envoi d’un message RS-EDA-MAJ vers la tablette SMUR

Garder une trace relative à l'envoi du message RS-EDA-MAJ

Affichage et réception de l'acquittement de réception finale (RC-REF)

04. Réception d’un message RS-EDA-MAJ

Réception du message RS-EDA-MAJ provenant du LRM

Mapping des données du message RS-EDA-MAJ dans la tablette SMUR

Envoi d’un message d’acquittement de réception finale vers la tablette SMUR (RC-REF)

LRM Tablette SMUR LRM / ORU



Jalons fonctionnels 15-RPIS/SMUR (2/2)

24

JALONS FONCTIONNELS PALIERS

05. Envoi d’un message RS-RPIS

Envoi d’un message RS-RPIS vers l’ORU / LRM

Garder une trace relative à l'envoi du message RS-RPIS

Affichage et réception de l'acquittement de réception finale (RC-REF)

06. Réception d’un message RS-RPIS

Réception du message RS-RPIS provenant de la tablette SMUR

Mapping des données du message RS-RPIS dans le LRM / ORU

Envoi d’un message d’acquittement de réception finale vers la tablette SMUR (RC-REF)

LRM Tablette SMUR LRM / ORU



Jalons fonctionnels 15-NexSIS
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JALONS FONCTIONNELS PALIERS

1. Réception d'un message fonctionnel RC-EDA

Envoi d’un message d’acquittement

Mapping des données du message RC-EDA vers LRM

Affichage des informations dans le LRM

2. Envoi d’un message fonctionnel RC-EDA

Déclenchement du partage d'affaire vide

Mapping des données LRM vers RC-EDA

Affichage de l’acquittement

Garder une trace relative à l'envoi du message RC-EDA



4. Présentation 15-15 
DSF v1.5

26
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Rappel des pilotes 15-15

SAMU 59 - Appligos 

SAMU 62 - Inetum 
SAMU 76A - RRAMU 

SAMU 80 - Exos

SAMU 78 - Appligos

SAMU 95 - Scriptal

SAMU 35 - Inetum 

SAMU 44 - Inetum
SAMU 50 - RRAMU

SAMU 09 - BISOM

OUEST

IDF

NORD

SUD

SAMU 18 - Scriptal AMU-SNP 18

SAMU 41 - Appligos AMU-SNP 4110/10/24

09/09/24



A

B

1 - Gestion des appels en zone limitrophe

2 - Gestion de ressources partagées

3 - Partage d’activité

2828

A

B

1 32

Rappel des cas d’usage 15-15 identifiés
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DSF : Dossier des Spécifications Fonctionnelles 

           (contrat d'interface et modèle de données)
DSF 15-15 : v1.5 - LTS

Version 1.5 du DSF 15-15 / version 1.0 du modèle

• Couvre l’ensemble des cas d’usages identifiés 

• Couvre le cas particulier des échanges AMU - SNP (en production)

Prochaines versions

• Stabilisation de l’échange de dossier

• Ajustements sur le partage des ressources

• Evolutions des nomenclatures



30

Déploiements et tests des premiers pilotes

DSF v1.5
+ Finalisation cinématiques

+ ajout AMU-SNP

+ MAJ Nomenclatures

juin 2024

Septembre - octobre 2024

DSF : Dossier des Spécifications Fonctionnelles 

           (contrat d'interface et modèle de données)
Jalons & Planning prévisionnel 15-15

DSF v1.7 
+ Corrections et ajustements

v1.0 - LTS 15-15

DSF v1.6
+ Corrections et ajustements

Mise en production liens AMU-SNP

Fin recette 1.0 (pilote IDF, partage dossier) 

Développement et tests éditeurs v1.0

Octobre – novembre 2024

Mise en production 15-15 (Pilote IDF, partage 

dossier)

Développement et tests éditeurs v1.0 (appels 

limitrophes, partage ressources)

T1 2025

Poursuite 

développements, tests 

et déploiements 

(appels limitrophes, 

partage ressources)



5. Présentation 15-
RPIS/SMUR

31



Pilotes identifiés pour le lien 15-RPIS/SMUR
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Editeurs Tablette SMUR

SAMU 68 (Appligos)

Est-Rescue

SAMU 55 (Exos)

Est-Rescue

SAMU 77 (Scriptal)

ORSNP IDF

SAMU 85 (Inetum)

ORU Pays de la Loire

SAMU 73 (Appligos)

ORU Auvergne Rhône-Alpes

SAMU 21-58 (Inetum)

Réseau des urgences de 

Bourgogne-Franche-Comté

SAMU 86 (Inetum)

ORU Nouvelle Aquitaine

SAMU 80 (Exos)

Sant& Numérique – Hauts-de-

France

Exos

BISOM

Nomadeec

SMUR-t@b

Parsys

SAMU 35 (Inetum)

ORU Bretagne
Syopé

SAMU 94 (Inetum)

ORSNP IDF

SAMU 95 (Scriptal)

ORSNP IDF

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

En attente de 

validation

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS

Validé ARS



Urbanisation des liens

33



Liste des échanges identifiés

34

6 types de messages identifiés dans les échanges entre la Tablette SMUR, LRM et ORU : 

Type de message Statut Description du message V1 V2

Partage d’Affaire/Dossier Validé 
Partage d’un nouveau dossier ou d’une modification de dossier 

déjà partagé vers la tablette SMUR.

Partage des données RPIS En finalisation
Partage des données du RPIS de la tablette SMUR vers l’ORU 

et LRM.

Partage de bilan patient En cours de conception

Partage les données de chaque bilan patient, établi par le 

SMUR, pour que le CRRA puisse prendre une décision 

d’orientation approprié. Ce message inclut également les 

mises à jour de bilan lors du transport du patient. 

Partage de positions Validé Partage des positions géographiques du SMUR.

Partage des statuts En finalisation

Partage les dates et heures de chaque état de situation du 

SMUR (ex. départ base, arrivée sur les lieux de l’intervention, 

etc.).

Partage des ressources engagées En finalisation

Informe le SMUR de la décision d’engagement du CRRA d’un 

de ses vecteurs et de toutes les ressources engagées sur 

l’intervention (ex. autre SMUR, SMUR d’un autre CRRA, TSU, 

VSAV, etc.)



Cas d’usages 15-SMUR

35

Cas d’usage 1 : Engagement d’un SMUR

Le SAMU décide d’engager un SMUR pour la prise en charge d’un 

patient dont l’état requiert une prise en charge médicale. 

Cas d’usage 2 : Partage du RPIS à l’ORU

Un SMUR a été engagé sur une intervention. 

A son retour à la base, les données du RPIS, comprises dans le bilan patient 
établi est envoyé au concentrateur SMUR (ORU / info centre régional). 



Planning prévisionnel 15-SMUR/RPIS

36

DSF v1.1
Mise à jour du DSF post mise 

sous concertation, projectathon 

et 1er atelier métier

DSF v1.5
Lancement de la v2 

(ajout des RS-RI et RS-SR)

Fin-juin 2024 Sept. 2024 

Juin - Novembre 2024

Ateliers avec les SAMU et 

autres acteurs (ATIH, ORU, 

ARS, etc.)

Juin – Oct. 2024
Développement et 
test éditeurs de la 

v1 du lien

Déploiement et test 
des SAMU pilotes de 

la V1 du lien

T4 2024/Début 2025

Fin-sept. 2024 

Projectathon

(message RS-EDA)
DSF v1.6

Publication de la v2 

(ajout du RS-BPV)

Oct. 2024 Nov. 2024 

Projectathon

(messages RS-RI, 

RS-SR et RS-RPIS)

DSF v1.7
1ère publication 

de la v3 du lien 

Dec. 2024 



6. Questions & Réponses
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Merci !
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